

26 janvier 2001

## **Compte Rendu de la réunion TIC 5**

**du 18 janvier 2001**

PS (tunnel) : Le problème de l'amiante est exposé par R. Brown. Le 22 janvier, il a pu nous donner l'estimation des dates de fin du nettoyage, c'est-à-dire le 31 janvier pour le secteur HTE et le 9 février pour le secteur HTP. Le planning LPI n'est pas modifié pour l'instant.

ST-EL-NP : Il est rappelé que la liste des câbles pour la modification de la machine dès avril 2001, doit être communiquée le plus rapidement possible (pour éviter les problèmes de livraison). Mme Gaidon demande les plans pour les nouveaux câblages pour estimation des prix.

M. Dujardin a fourni les premiers plans contenant l'implantation des racks. P. Pearce a aussi fourni un plan. Une réunion spécifique aura lieu prochainement pour discuter la répartition des racks en général et la région MDK15 en particulier (AE, CO, PO, RF).

ST-CE : Les résultats finaux ont confirmé les premiers résultats, c'est-à-dire qu'il ne serait pas nécessaire de faire la construction sur des pieux. Un simple radier suffira. M. Poehler a fourni les dessins pour le blindage du CTF3 à 5 Hz et à 30 Hz. Ceci a aussi été discuté dans le groupe de travail CTF3.

EST-ESI: J.M. Roux a fait le point des études mécaniques pour le CTF3.

EST-SU: T. Dobers pourra ajuster la circonférence EPA (- 17 mm) sans démonter les aimants ou autres composants.

PS-PO-OS: Le groupe PO a reçu une liste des alimentations pour le CTF3. Il est nécessaire de construire 7 alimentations, une estimation du prix doit être communiquée.

PS-PO: Les guides d'onde pour les déflecteurs RF installés sur EPA seront sous SF6.

TIS-RP: A. Muller souhaite effectuer des mesures de radiations au niveau de la ligne spectromètre 15 du LIL.

CTF3 : Le chef de projet a déjà reçu des estimations pour le budget 2001, pour un montant de 6,5 MCHF. Cette estimation dépasse d'un facteur 2 le budget de l'année, donc des priorités vont être définies pour les dépenses de 2001.

AC-TCP-PL : Une nouvelle version du planning est distribuée avec ce C.R., tenant compte de la fin des travaux de nettoyage du tunnel PS. Veuillez vérifier s'il n'y a pas d'erreur concernant vos activités. Si une information est incorrecte, veuillez contacter J. Monteiro (76636) ou L. Rinolfi (72007).