

9 février 2001

Compte Rendu de la réunion TIC 6

du 8 février 2001

PS (tunnel) : Le problème de l'amiante est maintenant résolu. Le tunnel PS est accessible mais les délais requis par ST-EL-NP (M. Gaidon pour le retrait des câbles), ST-CE (M. Poehler pour le génie civil) et par PS-PO (J. Buttkus pour les tests hardware des alimentations) amènent à prendre la décision d'arrêter tous les travaux aujourd'hui afin de ne pas retarder le démarrage du LPI.

Dernière minute: après la réunion TIC du matin, une réunion de chantier a eu lieu l'après-midi dans le PS et dans le LPI. En accord avec les intervenants, chacun ayant collaboré d'une façon très positive, les travaux ont repris et se sont terminés sans causer de retard sur le démarrage prévu du LPI.

ST-AA: R. Bonzano nous informe que le contrôle d'accès LPI est opérationnel pour le démarrage.

LPI: Le tunnel LPI sera fermé mardi matin à clef pour les tests hardware.

EST-ME: J. Genest remplacera P. Bourquin à partir du 1 mars 2001 pour le bureau d'études (Mechanical Engineering).

TIS-GS: C. Pividori participera aux réunions TIC pour tous les aspects concernant la sécurité générale.

PS-PO: R. Riva fournira le plan de re-câblage des aimants EPA à ST-EL.

CTF3: L. Rinolfi présente l'état du septum d'injection des e⁺ (HIP.SMH33) tel qu'il a été observé et réparé par M. Hourican. Suite à cette situation, l'équipe PS-PO-SE a demandé d'installer une protection hardware des septa pour le futur fonctionnement du LPI et du CTF3. L'action est en cours.

CTF3 : G. Geschonke a présenté le budget 2001 et les nouveaux codes budgétaires à utiliser dans le futur. Une copie des 2 fichiers est jointe au compte rendu. Comme on peut le constater, il y a plus qu'un facteur 2 entre ce qui a été demandé et ce qui a été alloué. Cependant le chef de projet nous invite à engager l'argent nécessaire dès maintenant.

LPI: Le code budgétaire 72501 est maintenant opérationnel pour l'exploitation du LPI (période janvier à avril 2001).

AC-TCP-PL : Une nouvelle version 4.2 du planning est distribuée avec ce compte rendu. Vous noterez que plusieurs rubriques sont apparues et plusieurs se sont rapprochées de la mi-septembre. Vous êtes invités à y jeter un coup d'oeil attentif. Si une information est incorrecte, veuillez contacter J. Monteiro (76636) ou L. Rinolfi (72007).