

AVIS D'OUVERTURE DE CHANTIER (AOC)
à établir par le superviseur de l'exécution et à diffuser 3 semaines
avant le début des travaux ou au plus tôt en cas d'urgence⁽¹⁾

1. Nous vous informons que le groupe ST-CE ouvrira le chantier suivant :**Site de Meyrin : CTF3 - Fermeture des ouvertures entre les anneaux du PS et de l'EPA**

Date de démarrage : 29 janvier 2001 Durée estimée : 2 semaines
Pièce(s) jointe(s) : Plan de situation

2. Maîtrise d'œuvre et supervision seront assurées comme suit :

Chef de groupe/section CERN responsable :	Tim Watson	Tél. 72224	Portable 160503
Superviseur de l'exécution :	K. Setas	Tél. 72602	Portable 163814
Chargé de la coordination générale:	M. Poehler	Tél. 72954	Portable 160316
Coordonnateur de sécurité:	L. Symons	Tél. 75991	Portable
Chargé du planning :	K. Setas	Tél. 72602	Portable 163814
Surveillant(s) de travaux :	K. Setas	Tél. 72602	Portable 163814

3. Le chantier comprend les particularités suivantes :

- Travaux sur ouvrages existants :	oui non	- Fouilles :	oui non
- Démolitions / Démontages :	oui non	- Autres :	

4. Risques spécifiques existants dans la zone d'activité :

- Travaux dans zone expérimentale → port obligatoire du film-badge

5. Risques et contraintes pour le voisinage immédiat du fait des travaux :

- Poussière → mise en place d'un sas en plastique
--

6. Avis, remarques, accords des services concernés et mesures à prendre :

Electricité : G. Kowalik (A19700)	Géodésie :	GLIMOS :
Fluides : M. Nonis (A26700)	Autre : J. Monteiro (M23300)	Gérant de site :
Communications :	TSO :	FGSO, RSO et/ou CSO:

Les personnes désignées noteront ci-dessous leurs avis, remarques, accords et les mesures à prendre. Une copie de l'AOC ainsi complété⁽²⁾, doit être retournée au superviseur de l'exécution des travaux avant le 22 janvier 2001 (1 semaine avant le début des travaux).

(1) Selon l'Instruction de Sécurité N° 39 Rev.1

(2) Joindre tous les documents nécessaires ; copie à TIS-GS

7. Entreprises

Raison sociale Adresse - Tél.	Corps de métiers	Statut (1)	Responsable(s) sur chantier - Tél.	Intervention	
				Début	Fin
- SA Conrad Zschokke 8, ch. Isaac-Anken CH-1219 Aïre Tel. : 022/795 88 88	Génie Civil	C	G. Locatelli Tel. 079/201 93 16	29 jan 2001	05 fév 2001

(1) C = Contractant - S = Sous-traitant

8. Diffusion aux personnes citées dans le formulaire et indiquées ci-dessous pour information, resp. commentaires :

<p>• Division responsable des travaux : ST</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>DSO C. JACOT (A19410)</p>	<p>• Commission TIS :</p> <p>- Direction H. SCHÖNBACHER (E07200)</p> <p>- Sécurité Générale (GS) W. WEINGARTEN (F02710)</p> <p>M. DANESIN (F02700)</p> <p>C. PIVIDORI (F02900)</p> <p>E. PAULAT (F02810)</p> <p>- Radioprotection (RP) H.G. MENZEL (E07000)</p> <p>- Secours et Feu (FB) F.J. ELORZA (A08300)</p> <p>- Service médical (ME) V. FASSNACHT (F02310)</p> <p>- Services Tech. & Environ. (TE) N. AGUILAR (Z14510)</p>	<p>• Autres services/personnes concernés : ST</p> <p>CE : J.L. BALDY (A18300)</p> <p>CV : M. WILHELMSSON (A26800) - J. INIGO GOLFÍN (A26700)</p> <p>EL : P. CIRIANI (A20000) - G. KOWALIK (A19700)</p> <p>AA : H. LAEGER (Z12400) - E. CENNINI (Z12010)</p> <p>MO : P. NININ (A03610) - U. EPTING (A03500)</p> <p>TFM : P. CHEVRET (A18710)</p> <p>TFM-SP : J. BLONDEL (A19220)</p> <p>TFM-GP : J. GARCIN (A18500)</p> <p>TFM-MA : P. PEPINSTER (A18810)</p> <p>TFM-TX : M. LEMAITRE (A18800)</p> <p>TFM-EN : C. GUTHAPFEL (A07900)</p> <p>TFM-EN Espaces Verts : Y. CHEVRET (Y06320)</p> <p>TFM-EN Gestion des déchets : C. TOURNIER (A07900)</p> <p>HM : I. RUEHL (F02920) - A. CALDERONE (A02510)</p> <p>EST Gr. Survey : B. GUYOT (Y07120) - M. MAYOUD (Y08000)</p>
<p>• Chef de projet et Division "Demandeur"</p> <p>L. RINOLFI PS - AE (L19400)</p> <p>.....</p> <p>DSO G. DAEMS (L05800)</p>	<p>• Relations avec les pays-hôtes :</p> <p>G. STASSINAKIS / DSU (L01100)</p>	<p>• Coordination appui industriel :</p>

Signatures :

.....
du chef de groupe/section CERN responsable

.....
du superviseur de l'exécution